

**МКУ «УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

30 апреля 2021 г.

№85/1-А

**Об утверждении плана мероприятий по организации деятельности
муниципального опорного центра дополнительного образования детей
МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное»
на 2021-2022 гг.**

В рамках реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 15.10.2020 № 888-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 августа 2019 года № 528-па «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Приморского края», постановлением администрации Дальнереченского муниципального района Приморского края от 16 апреля 2021 года № 167-па «О муниципальном опорном центре дополнительного образования детей Дальнереченского муниципального района Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плана мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное» на 2021-2022 гг. (Приложение 1).

2. Специалисту МКУ «Управления народного образования» Дальнереченского муниципального района Моралевич И.С. разместить план мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное» на 2021-2022 гг. на официальном сайте Дальнереченского муниципального района (в разделе МКУ «Управление народного образования» Дальнереченского муниципального района) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКУ «УНО» ДМР



Н.В. Гуцалюк

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
МБУ ДО ДДТ с. Ракитное
на 2021-2022 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные |
|---|--|--|---------------------|--------------------|
| 1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) | | | | |
| 1.1 | Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций | Приказ директора | Апрель 2021 | МОЦ |
| 1.2 | Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования Дальнереченского муниципального района (далее — УО) | Актуализирован план работы МОЦ | Апрель-май 2021 | МОЦ |
| 1.3 | Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ | Согласованный и утвержденный медиаплан | Май 2021 | МОЦ |
| 1.4 | Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ | Информирование социума о деятельности МОЦ | В течении 2021-2022 | МОЦ |
| 1.5 | Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее - ОДО) | Раздел МОЦ на сайте ОДО | Май 2021 | МОЦ |
| 1.6 | Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях СМИ | Информация о деятельности МОЦ | Май-июнь 2021 | МКУ «УНО» ДМР |
| 1.7 | Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее - ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного | Консультации Семинары Совещания и т.д. | В течении 2021-2022 | МОЦ/ МКУ «УНО» ДМР |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------|--------------------|
| | образования в МО (далее — Целевая модель) | | | |
| 1.8 | Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО. | Оценка внедрения Целевой модели МО | По запросу | МОЦ |
| 1.9 | Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. | Отчет по направлениям Целевой модели | По запросу | МОЦ |
| 2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) | | | | |
| 2.1 | Участие в мероприятиях по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее — ПФДО) в МО | Информация на сайтах МОЦ в СМИ | В течении 2021-2022 | МОЦ/ МКУ «УНО» ДМР |
| 2.2 | Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО | Информация на сайтах МОЦ в СМИ | В течении 2021 | МКУ «УНО» ДМР |
| 2.3 | Содействие процедурам независимой оценки качества ДОП в соответствии с регламентом НОК от 06.02.2020г. | - | В течении 2021 | МОЦ |
| 2.4 | Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП | Реестр ДОП | Апрель-май 2021 | МКУ «УНО» ДМР |
| 2.5 | Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО | Отчет | По запросу | МОЦ |
| 2.6 | Выдача сертификатов ПФДО | - | Октябрь-декабрь 2021 | МОЦ |
| 3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | | | | |
| 3.1 | Участие в мероприятиях, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ | Информация на сайтах МОЦ, ОДО, в СМИ | В течении 2021-2022 | МКУ «УНО» ДМР |
| 3.2 | Повышение квалификации специалистов МО на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ | Прохождение курсов ПК | В течении 2021 | МКУ «УНО» ДМР |
| 4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов | | | | |
| 4.1 | Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов | Разработка и реализация ДОП в сетевой форме | В течении 2021-2022 | МОЦ |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4.2 | Участие в совещаниях в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Совещание | В течении 2021-2022 | МОЦ/ МКУ «УНО» ДМР |
| 5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | | | | |
| 5.1 | Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями | Внедрение моделей доступности ДОД | В течении 2021-2022 | МОЦ/МКУ «УНО» ДМР |
| 6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей | | | | |
| 6.1 | Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Приморского края» (далее — АИС «Навигатор») | Информация на сайтах МОЦ, ОДО, в СМИ | В течении 2021-2022 | МКУ «УНО» ДМР |
| 6.2 | Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества | Информация на сайтах МОЦ, ОДО, в СМИ | В течении 2021-2022 | МОЦ/МКУ «УНО» ДМР |